

GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTÓBAL



***Gasto de
inversión
año 2021***



**COMPONENTE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOVILIDAD, ENERGÍA
Y CONECTIVIDAD**

PROYECTO: BACHEO ASFÁLTICO VIA PRINCIPAL EL DESCANSO-GUACHÚN SAN CRISTÓBAL

GASTO TOTAL EJECUTADO = 53.910,36

CONCEPTOS DE PAGO	MONTO ANUAL
Costo total de la obra	50.154,81
Costo Administrador de contrato	3.200,00
Costo técnico para proceso de contratación	555,55

Contratación realizada con la Empresa de Áridos y Asfaltos del Azuay ASFALTAR E.P. mediante Régimen Especial Obras



Con código de proceso RE-GADPRSC-001-2021

Bacheo realizado en lugares más críticos en la vía principal



Obra que comprende:
Trabajos de excavación de suelos, cargado y desalojo de material con volquete. Bacheo mayor y menor con base. Bacheo asfáltico menor y mayor con mezcla asfáltica

Transporte de mejoramiento de base y transporte de mezcla asfáltica



CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL

Una Administradora del contrato

Técnico para proceso de contratación Pública

Conforme ordena la Resolución RE-SERCOP-2021-0112, debe contar con perfil profesional

Profesional contratado:
Ing. Óscar Ramírez

Profesional contratada: Ing. Civil Piedad Criollo Pintado

Trabajos realizados en la vía de ingreso al Centro parroquial





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**

/ Proyecto de Bacheo Asfáltico El Descanso-Guachún-San Cristóbal
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial		Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B							
111111117	GASTOS DE INVERSION	50,154.81	3,762.49	3,762.49	53,917.30	53,910.36	53,910.36	53,034.81	6.94	6.94
111111173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	3,762.49	3,762.49	3,762.49	3,755.55	3,755.55	2,880.00	6.94	6.94
11111117306	Contrataciones de Fertilizantes e Investigaciones	0.00	3,762.49	3,762.49	3,762.49	3,755.55	3,755.55	2,880.00	6.94	6.94
11111117306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,762.49	3,762.49	3,762.49	3,755.55	3,755.55	2,880.00	6.94	6.94
111111175	OBRAS PUBLICAS	50,154.81	0.00	0.00	50,154.81	50,154.81	50,154.81	50,154.81	0.00	0.00
11111117501	Obras de Infraestructura	50,154.81	0.00	0.00	50,154.81	50,154.81	50,154.81	50,154.81	0.00	0.00
11111117501050	Obras Publicas de Transporte y Vias	50,154.81	0.00	0.00	50,154.81	50,154.81	50,154.81	50,154.81	0.00	0.00
TOTALES:		50,154.81	3,762.49	3,762.49	53,917.30	53,910.36	53,910.36	53,034.81	6.94	6.94



Sr. Oswaldo Castro Calle
PRESIDENTE

Srta. Elisa Saguny
SECRETARIA- TESORERA